

ПЛАН – ГРАФИК
введения ФОП НОО, ООО, СОО в МКОУ Карповской СОШ

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФОП НОО, ООО, СОО, документов федерального, регионального уровня регламентирующих применение ФОП | Февраль – март | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО, СОО | Февраль - март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Февраль | Лошкарева С. П. зав. библиотекой | Список учебников |
| Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ | Март - июнь | Лисовол Е. Е. Лошкарева С. П. зав. библиотекой | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП и по вопросам применения ФРП НОО, ООО, СОО | Март – август | Рабочая группа | Проведены консультации |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогов | Июнь – август | Лисовол Е. Е. | Тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО | Март – апрель | Рабочая группа – классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО | Февраль – март | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО | Апрель – май | Рабочая группа | Проект ООП ООО |
| Разработка проекта ООП СОО | Апрель – май | Рабочая группа | Проект ООП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассмотрение проекта ООП | Февраль | Руководитель | Протокол |

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------|---|
| НОО на заседании педагогического совета | | рабочей группы | педагогического совета |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | Март | Руководитель рабочей группы | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проекта ООП ООО, СОО на заседании педагогического совета | Май | Руководитель рабочей группы | Протокол педагогического совета |
| Доработка проекта ООП ООО, СОО и утверждение ООП НОО | Июнь | Руководитель рабочей группы | Утвержденная ООП ООО, СОО |
| Размещение ООП НОО, ООО, СОО на сайте школы | Апрель - июнь | Ответственный за сайт | Документы на сайте школы |
| 4. Мероприятия по корректировке нормативных локальных актов | | | |
| Экспертиза локальных актов на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО, СОО | Март | Рабочая группа | Перечень локальных актов подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных локальных актов | Март - август | Рабочая группа | Проекты локальных актов |
| Обсуждение и утверждение проектов локальных актов | Август | Рабочая группа | Утвержденные локальные акты |